
Obra B.D.I. 30%
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS

 1 SERVICOS EM GERAL 100,00%
22.282,31

69,02%
15.379,59

29,97%
6.677,87

1,01%
224,85

 1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 100,00%
1.360,68

100,00%
1.360,68

 1.2 Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) 100,00%
720,60

50,00%
360,30

50,00%
360,30

 1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

100,00%
1.171,62

100,00%
1.171,62

 1.4 Retirada de pintura (c/ escova de aço) 100,00%
4.103,94

100,00%
4.103,94

 1.5 Retirada de pintura (c/ escova de aço) 100,00%
12.185,44

50,00%
6.092,72

50,00%
6.092,72

 1.6 Retirada de forro em mad., incl. barroteamento 100,00%
380,04

100,00%
380,04

 1.7 Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora 100,00%
1.638,39

100,00%
1.638,39

 1.8 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 100,00%
271,90

100,00%
271,90

 1.9 REMOCAO DE ENTULHO 100,00%
449,70

50,00%
224,85

50,00%
224,85

 2 ADMINISTRACAO DA OBRA 100,00%
16.076,92

34,00%
5.466,15

33,00%
5.305,38

33,00%
5.305,38

 2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%
8.935,72

34,00%
3.038,14

33,00%
2.948,79

33,00%
2.948,79

 2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%
7.141,20

34,00%
2.428,01

33,00%
2.356,60

33,00%
2.356,60

CRONOGRAMA ISICO-FINANCEIRO

Bancos
SINAPI - 07/2023 - Pará
SEDOP - 05/2023 - Pará



 3 SERVICOS DA REFORMA 100,00%
108.710,47

2,42%
2.629,80

61,50%
66.852,05

36,09%
39.228,62

 3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

100,00%
2.629,80

100,00%
2.629,80

 3.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020

100,00%
3.084,17

100,00%
3.084,17

 3.3 Lajota ceramica -  (Padrão Médio) 100,00%
25.724,20

100,00%
25.724,20

 3.4 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico 100,00%
5.009,42

100,00%
5.009,42

 3.5 Emassamento de parede c/ massa acrilica 100,00%
6.504,10

100,00%
6.504,10

 3.6 Emassamento de parede c/ massa corrida 100,00%
14.620,06

100,00%
14.620,06

 3.7 PINTURA EXTERNA Latex acrilica (sobre pintura antiga) 100,00%
7.266,79

100,00%
7.266,79

 3.8 PINTURA INTERNA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

100,00%
23.996,39

20,00%
4.799,28

80,00%
19.197,11

 3.9 COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 100,00%
858,55

100,00%
858,55

 3.10 PINTURA COM TINTA ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS  (Portão, grades janelas). AF_01/2020

100,00%
1.291,40

50,00%
645,70

50,00%
645,70

 3.11 PINTURA PORTAS COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

100,00%
1.904,10

100,00%
1.904,10

 3.12 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

100,00%
22,50

100,00%
22,50

 3.13 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM  TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%
1.722,40

100,00%
1.722,40

 3.14 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 100,00% 100,00%
 3.15 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

100,00%
1.016,56

100,00%
1.016,56

 3.16 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS/SANITARIOS PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-
RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 
FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

100,00%
5.448,56

100,00%
5.448,56



 3.17 MOLA PARA PORTADEVIDRO 100,00%
860,38

100,00%
860,38

 3.18 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

100,00%
2.380,96

100,00%
2.380,96

 3.19 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%
3.726,13

100,00%
3.726,13

15,96% 53,6% 30,43%

23.475,54 78.835,30 44.758,86

15,96% 69,57% 100,0%

23.475,54 102.310,84 147.069,70
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