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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 
 
O presente documento foi elaborado com o propósito de dar recebimento definitivo da 
execução de obra de reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Ourilândia do 
Norte, de acordo o projeto básico de engenharia e proposta comercial adjudicada na 
Tomada de Preços nº 001/2023 e anexos. 
 
1.  Contrato Administrativo n° 008/2023, firmado em 24/10/2023, entre  a 
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, Estado do Pará, à Av. das 
Nações, 3326, Centro, na cidade de Ourilândia do Norte inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob o nº34.682.385/0001-36, neste 
ato designada CONTRATANTE, por seu representante, o Vereador Presidente 
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado no 
Sitio Verde, Vicinal Quatro Barracos, KM 20, s/nº, zona rural, cidade de Ourilândia do 
Norte, portador do CPF sob o nº 293.152.632-00, CI. RG. Nº 1609276 PC-PA, data de 
expedição 20/09/2017 e a empresa N. G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS-ME/ENGEPAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS, com sede à Rua 27, Nº 
1780-A, Bairro Bela Vista, OURILÂNDIA DO NORTE–PARÁ, pessoa jurídica 
devidamente inscrita no CNPJ nº. 28.659.680/0001-79  representada pelo Sr. NEY 
GONCALVES DE ARAÚJO, inscrito no CPF nº. 614.869.652-53 e RG nº 3331305 
SSP/PA, residente e domiciliado na  Rua 27, Nº 1780-A, Bairro Bela Vista, 
OURILÂNDIA DO NORTE–PARÁ, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA. 
 
2. O inicio da obra foi autorizada em 25/10/2023 com a emissão de Ordem de 
Serviço  e encerrada no dia 08/12/2023; 

 
3. Foi credenciado para Fiscal do Contrato o Engenheiro Civil JOÃO VITOR 
SILVA RODRIGUES, CREA/PA Nº 152200498-0, pela Portaria nº 059/2023;  
4. O serviço foi prestado nas datas pactuadas e a documentação de referência 
entregue dentro do prazo, conforme atesta o Fiscal do Contrato a relação de serviços 
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executados de acordo com O Projeto Básico de Engenharia, conforme  listados 
abaixo: 
 
5. SERVIÇOS/EXECUTADOS E ENTREGUES 
 
 
1  SERVICOS EM GERAL  UNID QUANT  % 

EXEC. 
 1.1  Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 100 

 1.2  Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo 
montagem e desmontagem) M²/Mês 30 100 

 1.3  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 18 100 

 1.4  Retirada de pintura (c/ escova de aço) m² 485,1 100 
 1.5  Retirada de pintura (c/ escova de aço) m² 1440,36 100 
 1.6  Retirada de forro em mad., incl. barroteamento m² 45,19 100 

 1.7  Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 41,7 100 

 1.8  LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 m² 25,2 100 

 1.9  REMOCAO DE ENTULHO m³ 5 100 
 2  ADMINISTRACAO DA OBRA      

 2.1  Engenheiro civil de obra com encargos complementares MES 0,4 100 

 2.2  Encarregado geral com encargos complementares H 264 100 

 3  SERVICOS DA REFORMA      

 3.1  
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de 
assentamento com preparo manual. af_12/2021 

m² 18 100 

 3.2  
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, 
espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa. 
af_09/2020 

m² 38,48 100 

 3.3  Lajota cerâmica -  (Padrão Médio) m² 204,55 100 
 3.4  Forro em PVC 100mm entarugamento - metálico m² 47,96 100 
 3.5  Emassamento de parede c/ massa acrílica m² 242,6 100 
 3.6  Emassamento de parede c/ massa corrida m² 720,2 100 
 3.7  Pintura externa Látex acrílica (sobre pintura antiga) m² 485,1 100 

 3.8  Pintura interna látex acrílica premium, aplicação manual em 
paredes, duas demãos. Af_04/2023 m² 1440,36 100 

 3.9  Colocação de fita protetora para pintura. Af_01/2020 M 557,5 100 
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3.10  

Pintura com tinta acabamento esmalte sintético acetinado 
aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas  (Portão, 
grades janelas). AF_01/2020 

m² 44 100 

 
3.11  

Pintura portas com tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 
sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 m² 93,66 100 

 
3.12  

Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_12/2017 UN 30 100 

 
3.13  

Interruptor simples (1 módulo) com  tomadas de embutir 2p+t 
10 a,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 

UN 20 100 

 
3.14  

Lâmpada compacta fluorescente de 20 w, base e27 - 
fornecimento e instalação. af_02/2020 UN 20 100 

 
3.15  

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 
acabamento padrão popular, incluso execução de furo - 
fornecimento e instalação. af_12/2019 

UN 8 100 

 
3.16  

Conjunto de pontos hidráulicos/sanitários para banheiro 
(ramal/sub-ramal e distribuição) em pvc, com tubos, conexões, 
registros, cortes e fixações em prédio com tubulações 
embutidas com rasgo. af_05/2023 

UN 4 100 

 
3.17  Mola para porta de vidro UN 2 100 

 
3.18  

Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de 
alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps m² 3,88 100 

 
3.19  Limpeza final da obra m² 799,6 100 

 
6. Foram apurados os seguintes níveis de serviço, para efeito de cálculo do valor 
a ser pago: 
 
 I – Os serviços foram prestados tempestivamente, dentro do prazo de vigência 
do Contrato e do Cronograma de Execução; 
 II – Os serviços foram executados dentro das normas técnicas e especificações 
estabelecidas no Projeto Básico de Engenharia; 
 III – A execução dos serviços atingiu nível mais que satisfatório, suficiente para 
o pagamento integral do valor contratado. 
 
 Diante do exposto, e após análise da qualidade do serviço prestado, pelo 
presente termo, se consideram definitivamente recebidos todos os produtos e serviços 
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da obra de reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, objeto 
do Contrato Administrativo nº 008/2023. 
 
 
 

Ourilândia do Norte-Pará, 22 de dezembro de 2023. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 JOÃO VITOR SILVA RODRIGUES 

Engenheiro Civil CREA/PA Nº 
152200498-0 

 _______________________________ 
 RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA  

Presidente CMON 
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